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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 september 2019 

In mijn brief van 1 juli 2019 heb ik zoals toegezegd een aantal zaken in 
gang gezet ten behoeve van een voorspoedige uitvoering van het project 
Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34 293, nr. 81). Zo heb ik aanpassingen 
in de governance doorgevoerd en geef ik invulling aan het principe 
«openbaar tenzij». Daarnaast zijn er gedurende de zomerperiode 
gesprekken gevoerd met architectenbureau OMA en Pi de Bruijn / 
Architekten Cie. Hieronder ga ik nader in op de uitkomsten van deze 
gesprekken. 

Beëindiging overeenkomst OMA 

In mijn brief van 1 juli 2019 meldde ik u dat er intensieve gesprekken 
plaatsvonden met OMA om te bezien of er bij aanpassing van de 
overeenkomst – mits tegen redelijke voorwaarden – verder gebruik kan 
worden gemaakt van bruikbare delen van het Voorontwerp van OMA 
(Kamerstuk 34 293, nr. 81). In mijn brief aan het presidium van 21 mei 
2019 (Kamerstuk 34 293, nr. 78) heb ik u reeds bericht dat ik op grond van 
overleg met de Landsadvocaat, heb geconcludeerd dat het de voorkeur 
geniet om bij een eventuele aanpassing van de overeenkomst met OMA 
tot een minnelijke oplossing te komen. Voor een succesvol project is het – 
naast dat er inhoudelijk goed werk wordt geleverd – van groot belang dat 
opdrachtgever, gebruiker en opdrachtnemer met elkaar werken in een 
sfeer van vertrouwen en samenwerking. Na diverse debatten met uw 
Kamer en gesprekken met de gebruiker heb ik geconstateerd dat er sprake 
is van onvoldoende vertrouwen in de samenwerking. Daarom ben ik in 
gesprek gegaan met OMA en kan ik u nu berichten dat ik op 2 september 
2019 met OMA overeenstemming heb bereikt de overeenkomst te 
beëindigen en de voorwaarden waaronder. 

Aan het beëindigen van het contract met OMA zijn kosten verbonden. 
Voor geleverd werk waaronder het Voorontwerp en het intellectueel 
eigendom, en daarnaast voor het missen van toekomstige inkomsten door 
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OMA vanwege beëindiging van het contract op dit moment, is een bedrag 
van € 2,7 miljoen vergoeding overeengekomen. De Landsadvocaat 
onderschrijft dat dit een gepast bedrag is gezien de contractuele situatie. 

Samenwerking Pi de Bruijn / Architekten Cie. 

In mijn brief van 21 mei 2019 deelde ik u mede dat Pi de Bruijn mijn 
aanbod om ontwerpwerkzaamheden te gaan verrichten bij het renovatie-
project in beraad had (Kamerstuk 34 293, nr. 78). Op 28 augustus 2019 heb 
ik met Pi de Bruijn en Architekten Cie. een hoofdlijnenovereenkomst 
gesloten. Deze overeenkomst moet nog in een formele opdracht worden 
omgezet. Voor gebouwdeel N (Nieuwbouw) ben ik voornemens een 
opdracht aan Pi de Bruijn / Architekten Cie. te verlenen. Voor gebouwdeel 
H (Hotel) heb ik in overleg met Pi de Bruijn besloten twee architecten aan 
te stellen, te weten een architect van Architekten Cie. en een restauratiear-
chitect voor dit art-decogebouw. De hoofdlijnenovereenkomst stuur ik u 
als bijlage bij deze brief1. Op de formele opdracht die volgt uit de 
hoofdlijnenovereenkomst ga ik in de komende voortgangsrapportage 
nader in. 

Conform de motie van het lid Middendorp c.s. (Kamerstuk 34 293, nr. 65), 
zal ik opdrachten voor nieuw aan te stellen architecten pas na instemming 
van de gebruiker definitief maken en zal ik de Tweede Kamer informeren 
als de contracten getekend zijn. In de contracten zal aandacht zijn voor de 
samenwerking tussen alle betrokken partijen. Voor de te verstrekken 
opdrachten aan de architecten geldt als uitgangspunt sober en doelmatig 
en wordt er gebruik gemaakt van het reeds aanwezige materiaal dat 
voldoet. 

Deze brief zend ik in afschrift aan de Eerste Kamer en Raad van State. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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